

¿Qué es el EVM y por qué es crucial para tu proyecto?

El Earned Value Management (EVM) es la metodología estándar del PMI para medir el rendimiento de un proyecto combinando alcance, tiempo y coste. Es la única métrica que te dice, en un solo número, si vas ganando o perdiendo dinero.

Los 3 indicadores clave del EVM son:

- **PV (Valor Planificado):** lo que deberías haber gastado según el plan.
- **EV (Valor Ganado):** el valor real del trabajo completado.
- **AC (Coste Real):** lo que realmente has gastado hasta ahora.

Los índices que salvan tu proyecto

A partir de esos 3 números, Zacky calcula automáticamente dos índices que son la clave para tomar decisiones a tiempo:

- **CPI (Índice de Rendimiento de Costes) = EV / AC**
 - CPI mayor que 1 → vas por debajo del presupuesto (¡bien!)
 - CPI menor que 1 → vas por encima del presupuesto (¡alerta!)
- **SPI (Índice de Rendimiento de Plazos) = EV / PV**
 - SPI mayor que 1 → vas adelantado en el cronograma
 - SPI menor que 1 → vas retrasado (tiempo de reaccionar)

Ejemplo real:

Si tu CPI es 1.24, significa que por cada euro gastado estás generando 1.24 euros de valor. ¡24% más eficiente de lo presupuestado!

El problema de las herramientas tradicionales

Jira, Asana, Monday, Trello... son excelentes para gestionar tareas, pero ninguna calcula EVM en tiempo real. Solo generan informes de costes al final del mes, cuando ya es demasiado tarde para corregir el rumbo.

El resultado: el 68% de las empresas descubren sobrecostes cuando ya no pueden hacer nada para evitarlos.

La solución: EVM en tiempo real con Zacky

Zacky es el único software que calcula CPI y SPI automáticamente, al segundo, sin necesidad de plugins ni configuraciones complejas.

- Predice sobrecostos con un 95% de precisión antes de que ocurran.
- Te muestra el ROI de cada proyecto en tiempo real.
- Integra 4 Agentes IA que trabajan 24/7 para ti.

Caso práctico: Proyecto de desarrollo de App Móvil

Métrica	Valor
PV (Valor Planificado)	€50,000
EV (Valor Ganado)	€45,000
AC (Coste Real)	€38,000
CPI (EV / AC)	1.18 → 18% por debajo del presupuesto
SPI (EV / PV)	0.90 → 10% de retraso → recomendación: acelerar recursos

Conclusión: Deja de reaccionar, anticipáte

El EVM en tiempo real no es un lujo: es una necesidad competitiva. Mientras otras empresas descubren sobrecostos cuando ya es tarde, tú puedes tomar decisiones informadas al segundo.

Prueba Zacky gratis 7 días y empieza a controlar tus costes en tiempo real.

👉 <https://thejacksonssolutions.com/#pricing>

Email: angel.jackson@thejacksonssolutions.com